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Tramwerkplaats, Havenkade-West, Winschoten

herbestemming: 2009 gebouwd: 1915
opdrachtgever: gemeente Oldambt

. _——ontwerp: KAW architecten en adviseurs, Groningen

programma; 680 m? tijdelijk cultuurhuis
~bouwkosten: € 550,000
~_—publiek toegankelijk: ja

| 'f_:Tussenstop voor theater

~__Honderd jaar geleden waren veel Nederlandse
~ plattelandsgemeenten uitstekend per
tram bereikbaar. De Tramwegmaatschappij

+—Dostelijk Groningen opende in 1915 de

~stoomtramverbinding van Winschoten naar
—Ter Apel, in 1919 naar het noorden verlengd
tot Delfzijl. In Winschoten stond het
hoofdkantoor van de maatschappij, met
— bijbehorende werkplaatsen, rangeer-
‘emplacement en een nieuw gegraven tram-
-~ —haven. Lang heeft de tramverbinding niet
bestaan: in 1936 ging al het vervoer per bus.
De algemene werkplaats werd aangekocht
~ en opgenomen in de Phaff-vruchtenwijn-
en likeurfabriek, die echter in 1975 moest
——sluiten. Het omringende industriegebied
Renselkade verwerd tot een droevige stads-
_entree.
~Bijna veertig jaar later kwam er een nieuwe
—kans voor de tramwerkplaats als tijdelijk
_—theater voor de gemeente Oldambt.
In afwachting van de nieuwbouw van
_een cultuurhuis werd KAW architecten en
~ adviseurs gevraagd het project binnen elf
maanden te realiseren — de termijn die
verbonden was aan een Europese subsidie.
De beperking in tijd en budget betekende
dat er risico’s genomen moesten worden.
In afwachting van de bouwvergunning werd
reeds verder gewerkt, en ook wat betreft
normering en regelgeving was creativiteit
en flexibiliteit geboden. De (culturele) bijeen-
komstfunctie voor een vervallen loods
botste met het bouwbesluit, dat in zo'n geval
uitgaat van nieuwbouweisen. De gemeente
verleende vrijstelling voor een aantal onder-
delen.
Het karakter van het theater wordt bepaald
door de sfeer van de werkplaats, die de
sporen toont van vele toevoegingen en
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aantastingen. Deze gelaagdheid is als
ontwerpconcept aangegrepen. Er is na-
drukkelijk niet gezocht naar het herstellen
van het oorspronkelijke gebouw uit 1915,
maar naar het toevoegen van weer een
nieuwe laag aan het verhaal.

Nieuwe elementen dienen het karakter

van het gebouw en sluiten zo veel mogelijk
daarop aan. De ventilatiekanalen hangen
tussen de spanten, de radiatoren laag langs
de gevels. Het asbesthoudende dak is
vervangen door geisoleerde geprofileerde
staalplaten, die door hun beperkte dikte het
beeld niet onevenredig aantasten. Alle theater-
attributen, maar bijvoorbeeld ook deuren,
sanitair en zelfs radiatoren uit het oude
theater zijn in de tramwerkplaats hergebruikt.

De tramwerkplaats huisvest nu een theater
en een brasserie. Een regionale scholen-
gemeenschap heeft een theateropleiding
opgezet voor amateur- en jeugdtheater en
in het gebouw vinden raadsvergaderingen
plaats en worden bioscoopvoorstellingen
georganiseerd. In korte tijd is het gebouw
volledig bezit geworden van de lokale en
regionale samenleving. Door het onverwachte
succes is besloten om ook de naastgelegen
loods toe te voegen aan het culturele
programma. Het hele Renselkadegebied
staat hiermee aan het begin van een trans-
formatie tot culturele zone. Het proces is
geslaagd door een uiterst compacte project-
organisatie waarin gemeente, theater, KAW,
aannemer en installateur intensief samen-
werkten.

Sjoerd Betten (1971) en Pieter Omlo (1979)
van KAW architecten en adviseurs studeerden
architectuur aan de TU Delft. Herbesternmings-
opgaven van zowel gebouwen als gebieden
vormden een wezenlijk deel van de
opleiding, maar werden vooral ruimtelijk,
programmatisch en technisch onderzocht.
Het ontwikkelen van een restauratieconcept
kwam nauwelijks aan bod. -

Betten en Omlo: *Herbestemmen zit KAW in
het bloed. Opgericht in 1976 als Kodperatieve
Architekten Werkplaats heeft het bureau in
het begin veel kraakpanden herbestemd

tot woningen en daarbij bewoners,
corporaties en gemeenten bij elkaar
gebracht. Herbestemmen is het zoeken naar
een balans tussen het gebouw en de functie,
waarbij altijd vanuit het karakter van het
gebouw én het karakter van de functie
gezocht moet worden. De functie zal nooit
precies passen in het gebouw; concessies
moeten soms gedaan worden, maar kunnen
ook leiden tot onvermoede kansen. Juist naar
die kansen zoeken wij. Bij het herbestemmen
van een monumentaal pand geeft het
gebouw al veel cadeau. Kennis over het
gebouw en intensief overleg met de toe-
komstige gebruikers is cruciaal. Deze dialoog
is voor ans geen plichtpleging bij de start
van het ontwerpproces, maar een belangrijk
en continu onderdeel van onze ontwerp-
strategie’

Sjoerd Betten en Pieter Omlo
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@ Het thester past prima in de oude tramwerkplaats. > @ De voorgevel is opengemaakt naar de kade en de haven
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& Achterzijde van het theater met op de achtergrond de monumentale Phaff-fabriek @) Het theater vanaf de overzijde van de haven
9 De nieuwe glaspui




